
0000

VAR.: 0000

DATA:

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PROGETTO:

COMMITTENTI:

REGIONE PIEMONTE

STUDIO ASSOCIATO ATELIER A
FILE:

VISTO:COLLABORAZIONE:

ARCH. A. GASTALDO BRAC

RESPONSABILE:

2331

N° TAV.:  

COMUNE DI PAVONE C.SE
PIAZZA MUNICIPIO, 1
10010 PAVONE C.SE (TO)

REV.: 0000

PROGETTO 

ARCH. ALBERTO BEATA

AGOSTO 2024

COMUNE DI PAVONE C.SE

ARCH. A. GASTALDO BRAC

PROGETTO

2331_ESEC_STATO DI FATTO

CRONOPROGRAMMA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
 SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d
INSTALLAZIONE DEL CANTIERE

RILIEVO 

TEMPI PER PRODUZIONE SERRAMENTI
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RIMOZIONE SERRAMENTI

POSA NUOVA SERRAMENTI

FINITURE

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d
INSTALLAZIONE DEL CANTIERE

RILIEVO 

TEMPI PER PRODUZIONE SERRAMENTI
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RIMOZIONE SERRAMENTI

POSA NUOVA SERRAMENTI

FINITURE

SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE

riposo

6a settimana5a settimana1a settimana 2a settimana 3a settimana 4a settimana 9a settimana7a settimana 8a settimana

12a settimana 13a settimana 14a settimana 15a settimana 16a settimana 17a settimana 18a settimana
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